



GestiON · ISAM · Usandivares F.M. (Líder) — Castro Valdivia J.M. · v2.0 · Mayo 2026

DICcionario DE LA EDT — V2.0

Cambios respecto a v1.0: EDT reorientada a entregables funcionales (PMBOK 5). Se incorpora el Módulo de Implementos y Préstamos como nodo visible. Los paquetes de trabajo representan bloques de valor verificables, no archivos de código.

Código	Entregable / Paquete de trabajo	Descripción y criterio de aceptación	Responsable
1.1	Gestión del Proyecto	Planificación, seguimiento y cierre formal del proyecto conforme al PMBOK 5.	Usandivares F.M.
1.1.1	Planificación	Cronograma, asignación de responsables y definición de hitos. <i>Aceptado cuando el cliente valida el plan.</i>	Usandivares F.M.
1.1.2	Alcance y EDT	Enunciado del alcance con criterios de aceptación, exclusiones y EDT firmada. <i>Aceptado con firma del cliente.</i>	Ambos
1.1.3	Cierre del proyecto	Acta de cierre, lecciones aprendidas y entrega de documentación final.	Ambos
1.2	Infraestructura y Entorno	Entorno técnico funcional, contenerizado y replicable en cualquier máquina.	Castro Valdivia J.M.
1.2.1	Infraestructura técnica (Docker)	Contenedor Docker con app Laravel + MySQL operativo. <i>Aceptado cuando el proyecto levanta con un solo comando en una máquina limpia.</i>	Castro Valdivia J.M.
1.2.1.1	App Laravel contenerizada	Servicio Laravel corriendo en Docker con variables de entorno configuradas.	Castro Valdivia J.M.
1.2.1.2	MySQL contenerizado	Servicio MySQL en contenedor con migraciones y seeders ejecutables.	Castro Valdivia J.M.
1.2.2	Base de datos	Migraciones y seeders completos. <i>Aceptado cuando todas las migraciones corren sin errores y los seeders poblan datos de prueba.</i>	Ambos
1.2.3	Hosting en la nube	Despliegue productivo en AWS o Azure. Pendiente de decisión. <i>Aceptado cuando la URL pública responde correctamente.</i>	Usandivares F.M.

Código	Entregable / Paquete de trabajo	Descripción y criterio de aceptación	Responsable
1.3	Módulos Funcionales del Sistema	Conjunto de módulos operativos que cubren el 100% de las funcionalidades declaradas en el alcance.	Ambos
1.3.1	Módulo de Autenticación y Roles	Sistema de login, registro y control de acceso por rol (Admin, Docente, Estudiante) operativo. <i>Aceptado cuando cada rol ve únicamente las funciones que le corresponden.</i>	Usandivares F.M.
1.3.1.1	Login y registro operativos	Formularios funcionales con validación. Registro asigna rol Estudiante por defecto.	Ambos
1.3.1.2	Control de roles y permisos	Gates y middleware activos. Admin accede al panel; Docente crea eventos; Estudiante solo consulta y solicita turnos.	Usandivares F.M.
1.3.2	Módulo de Gestión de Eventos y Turnos	Creación, edición, eliminación y visualización de eventos en los 3 espacios (Salón de Actos, SUM, Pabellón). <i>Aceptado cuando no es posible registrar dos eventos superpuestos en el mismo espacio y horario.</i>	Ambos
1.3.2.1	CRUD de eventos completo	Alta, modificación y baja de eventos con validación de campos obligatorios.	Castro Valdivia J.M.
1.3.2.2	Validación de solapamiento de horarios	El sistema impide reservar un espacio ya ocupado. Muestra mensaje de error descriptivo.	Usandivares F.M.
1.3.3	Módulo de Implementos y Préstamos	Inventario de implementos del SUM y Pabellón con control de stock en tiempo real. <i>Aceptado cuando el stock se actualiza automáticamente al registrar un préstamo o devolución y no permite prestar implementos sin stock disponible.</i>	Ambos
1.3.3.1	Inventario de implementos operativo	ABM de implementos con cantidad disponible visible. Stock actualizado en tiempo real.	Castro Valdivia J.M.
1.3.3.2	Préstamos y devoluciones	Registro de solicitudes con fecha de devolución. Alertas de vencimiento visibles en el panel del administrador.	Usandivares F.M.
1.4	Historial, Reportes e Interfaz	Trazabilidad de operaciones, reportes internos y vistas de usuario final.	Ambos
1.4.1	Historial y Reportes	Consulta de registros por fecha, usuario o implemento con límite de 6 meses. <i>Registros anteriores a 6 meses se purgan automáticamente cada mes mediante un job programado.</i>	Usandivares F.M.
1.4.1.1	Historial de operaciones (6 meses)	Tabla con paginación. Filtros por fecha, usuario e implemento. Purga automática mensual de registros vencidos.	Usandivares F.M.
1.4.1.2	Reportes básicos	Vistas resumidas de uso por espacio, implemento y usuario para consulta interna.	Castro Valdivia J.M.
1.4.2	Calendario interactivo	Visualización de eventos por espacio. <i>Aceptado cuando el calendario carga en menos de 2 segundos y muestra eventos sin necesidad de recargar la página.</i>	Castro Valdivia J.M.
1.4.3	Dashboard y vistas de usuario	Panel principal con estadísticas, próximos eventos y notificaciones. Vistas CRUD para todos los módulos. <i>Aceptado cuando cada rol visualiza únicamente la información y acciones que le corresponden.</i>	Ambos
1.5	Pruebas y Despliegue	Verificación funcional completa y automatización del ciclo de entrega.	Ambos
1.5.1	Plan de pruebas	Documento con casos de prueba por módulo, criterios de éxito y responsables. <i>Aceptado cuando cubre el 100% de los flujos declarados en el alcance.</i>	Usandivares F.M.
1.5.2	Pruebas funcionales	Ejecución de casos de prueba sobre login, eventos, solapamientos, préstamos y roles. <i>Aceptado cuando el 100% de los casos críticos pasa sin errores bloqueantes.</i>	Ambos
1.5.3	CI/CD y despliegue	Pipeline Jenkins configurado: cada push dispara build, tests y despliegue automático. <i>Aceptado cuando un push al repositorio principal actualiza el entorno de staging en menos de 5 minutos.</i>	Usandivares F.M.

 Guardar como PDF

Orientación recomendada: A3 Horizontal · GestION v2.0 · ISAM · Mayo 2026